

ΘΕΜΑ ΔΕ Δ.Σ. Δ.Π. Π. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Πέραμα 2Β / 2 / 2011
Αρ. πρωτ. ΔΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ

Α) 1^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (1^ο Α.Π.Ε.) & 1^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε).

Και

Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ -3^Η ΦΑΣΗ** »

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση :

Α) Τον 1^ο Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου :

«**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ -3^Η ΦΑΣΗ** »

Και


Β) Την με αριθμό πρωτ. 2153 / 21 - 2 -2011 αίτηση του αναδόχου Στυλιανού Βασιλείου με την οποία ζητά να του χορηγηθεί επιπλέον παράταση περαίωσης του πιο πάνω έργου μέχρι την 31 /5/ 2011 και εξηγεί τους λόγους.

Η υπηρεσία μας συνηγορεί να του δοθεί η πιο πάνω παράταση.

Παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Σχετικά : Απόφαση ΔΕ αρ. 30/2010 (Έγκριση πρακτικού)

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.


Μανώλης Χατζηγιωαννίδης